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25-03_Matlab от 28.01.2025г.

Уважаемый господин Матлаб Керамович.

1. Между Вами и Канцара В.Д. заключен ДОГОВОР АРЕНДЫ № 05/07/24 недвижимого имущества от 30.10.2024 года (далее Договор).
2. В п. 3.1.2. Договора, Арендодатель Обязан завершить ремонтные работы по кровле Нежилого помещения.
Выполнено на 28.01.2025г.: Была закуплена битумная мастика и кровельный стеклохолст. Выполнено около 700 м.кв кровли – в условиях дождей, снега и заморозков. Остались незначительные течи в 2-3 местах. До весны не критичные.
2.1 Арендодатель выполняет текущий ремонт зала «206 м.кв.», зала «58 м.кв.» и наружной стены зала «438 м.кв» – в местах затекания дождевых вод.
Арендодатель выполняет текущий ремонт центрального входа:
2.1.1 укладка плитки пола, штукатурные шпаклевочные работы, плитка на лестницу или установка временной перегородки.
Выполнено на 28.01.2025г.: демонтирована плитка, убран мусор, выполнена подготовка под стяжку, уложена плитка для монтажа Входной группы. 
Необходимо выполнить 60 м.кв. плитки пола, штукатурка, шпаклевка, покраска. То есть 4-7 дней на 3-2 человека.
2.1.2 после согласования с Арендатором цены на фасадную группу входа, Арендатор оплачивает Арендодателю изготовление и установку фасадной группы на центральном входе;
Выполнено частично. Фасадная группа доставлена фирмой «Евростиль». Монтаж назначен на 3-5 февраля. Остаток оплаты 200 000 рублей Арендатором не оплачен.
2.1.3 в зале «701» м.кв. убирает перегородку из гипсокартона, делает косметический ремонт последствий затекания; 
Демонтаж выполнен. Осталась покраска 25м.кв.
2.1.4 в зале «438» м.кв Арендодатель выполняет ремонт стены с окнами, ремонт потолков, плит «армстронг», розетки, освещение, ремонт плитки пола;
Для ремонта продзала «438 м.кв» закуплены штукатурка, шпаклевка, грунтовка, маяки, плитка, гипсокартон, розетки, подразетники и другие стройматериалы. Смотреть п.4.
- убрать перегородку между залом «438» м.кв и Залом «701» м.кв.; 
Работа на 1 час. В целях разграничения залов – не выполнена.
2.2 Арендатор оказывает помощь по привлечению строителей для выполнения строительных работ Нежилого помещения.
В договоре не указан ремонт водопровода в бытовые комнаты, но Канцара В.Д. откликнулся на Вашу просьбу и заменил – водопровод (более 30 м.п.) в бытовые комнаты и душ/туалет. Также была завершена замена трассы водопровода в продзале «438» (более 100 м.п.).
3. Канцара В.Д. благодарен Вам за финансовую поддержку, но при заключении Договора, и позже, Канцара В.Д., неоднократно сообщал Вам о проблеме в поиске строителей в Алчевске. О том, что Канцара В.Д. для монтажа подвесных потолков в промзале, в 1999г., привлекал строителей из Львова.
Канцара В.Д., во время и после заключения Договора, неоднократно обращался к Вам с просьбой в помощи для исполнения вышеуказанного пункта Договора: «Арендатор оказывает помощь по привлечению строителей для выполнения строительных работ Нежилого помещения».
4. Помощь «по привлечению строителей» не была Вами оказана. Вы предложили изменить объем запуска первой очереди Торгового центра – промзал и центральный вход. Как указано выше это максимум неделя работы для трех строителей. (Смотреть Дополнение №1 к ДОГОВОРУ АРЕНДЫ № 05/07/24 от 30.10.2024г. на устные договоренности от 29.01.2025г.)
5. 28.01.2025 года очередное звено из Ребежа А.А. и Влада украли инструмент и сбежали. С 30.10.2024 года – это пятое или шестое звено строителей Алчевска, которые сбежали после выполненного ими брака или кражи инструментов и материалов. С 1999г. в Алчевске ничего не поменялось со строителями. 
При этом город переполнен покупателями – учитывая автотрафик на улицах и процент освещенных окон.
28.01.2025г. Канцара В.Д. попросил Вас оказать ему помощь – в части присутствия Вашего персонала на объекте, чтобы не оставаться наедине с ворами на объекте или выполнить Договор в части «привлечения строителей». На что Вы предложили вернуть денежный кредит и закончить Договор.
6. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и, что Вы пересмотрите Ваше предложение/решение. Иначе я буду вынужден – не запланировано вернуть денежный кредит.
Прошу Ваш ответ направить на E-mail: kvd7777777kvd@gmail.com, указанный в Договоре.

С уважением Канцара В.Д..
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